

iPASSCamp®PMP®題庫教材

PMP® 認證考試線上課程

版權所有：iPASS®

PMP®是美國專案管理學會(PMI®)發行的專案管理專業認證

PMP®、PMI®及PMBOK®的商標權屬於美國專案管理學會(PMI®)

連絡信箱：service@iPASSCamp.com

iPASS®PMP®線上課程：

標示實線底線的敘述及專有名詞是PMP®考試必考重要觀念

沒有標示底線的敘述屬於一般性的銜接觀念略讀即可

專案規劃

版權所有：iPASS®


連絡信箱：service@iPASSCamp.com

專案規劃


01. 【專案規劃】是針對達成特定「專案目的」以及「專案目標」設計/發展/規劃一系列「行動方案」的過程。
 02. 「專案」「啟動階段」初步(initially)說明新「專案」的「高等級需求、高等級時程、高等級預算」。
 03. 「專案」「規劃階段」實施詳細(detail)的「專案規劃」，針對記載在「專案章程」的「專案目的」以及「專案目標」設計/發展/規劃一系列「詳細」的「行動方案」。
- 「啟動階段」「高等級說明」「專案」預計3個月完工，但是不包含3個月期間的「詳細」進度。
- 「規劃階段」「詳細說明」3個月期間預計每一週/每一天的「詳細」進度。

啟動階段	規劃階段	執行階段	結束階段
	【識別利害關係人】 【發展專案管理計畫】 【發展溝通管理計畫】 【發展利害關係人參與計畫】 【發展需求管理計畫】 【發展範疇管理計畫】 【發展品質管理計畫】 【發展時程管理計畫】 【發展資源管理計畫】 【發展採購管理計畫】 【發展成本管理計畫】 【發展風險管理計畫】	【蒐集專案需求】 【定義專案範疇】 【建立工作分解結構】 【規劃活動清單】 【規劃活動順序】 【規劃活動資源】 【規劃活動工期】 【規劃專案時程】 【規劃活動成本】 【規劃專案預算】 【識別專案風險】 【風險定性分析】 【風險定量分析】 【規劃風險回應策略】	

04.「預測方法」在「規劃階段」實施
 【專案規劃】流程，發展完整而且
 詳細說明所有「專案」「工作條件
 、工作細節以及工作步驟」的「專
 案計畫」。



05. 「敏捷方法」在「專案」「開發階段」採用一個接一個「迭代/短衝」「規劃一小部份工作、執行一小部份工作、完成一小部份工作」的方式逐步「規劃、執行以及完成」所有「專案」工作，因此「敏捷方法」的【專案規劃】不是採取「預測方法」事先建立「專案計畫」的方法實施【專案規劃】。「敏捷方法」的【專案規劃】是一個「輕薄短小」的過程。



本單元課程內容詳細說明請熟讀iPASSCamp®-PMP®全攻略

本單元PMP®考試題目題型請熟讀iPASSCamp®-PMP®題庫解析

考前請務必來信索取iPASSCamp®-PMP®考試寶典

本課程【專案管理流程】引用自「PMI®」的「A Guide To The Project Management Body Of Knowledge」簡稱「PMBOK®」。

以上各著作版權均屬各該公司、出版社、學會、著作人所有，本課程若有牴觸各該著作版權，敬請不吝告知以便修正。

本課程著作權屬原創人所有，未經書面授權請勿逕行任何違反著作權行為。

連絡人：service@ipasscamp.com